

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 153/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu  
Xây lắp và thiết bị (mới 100%), tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án  
Đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở HĐND-UBND tỉnh

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở HĐND-UBND tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 31/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 05);

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chuyển, thu hồi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (Nguồn ngân sách địa phương);

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở HĐND-UBND tỉnh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 391/BC-KHĐT.ĐTG ngày 27/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây lắp

+ thiết bị (mới 100%), tư vấn, phí tư vấn thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở HĐND-UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tại Tờ trình số 144/TTr-BĐT ngày 27/11/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây lắp và thiết bị (mới 100%), tư vấn, phí tư vấn thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở HĐND-UBND tỉnh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 391/BC-KHĐT.ĐTĐG ngày 27/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện. / *SW*

Nơi nhận: *SW*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



**Đào Quang Khải**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**MỘT SỐ GÓI THẦU XÂY LẬP VÀ THIẾT BỊ (MỚI 100%), TƯ VẤN, PHI TƯ VẤN**  
**THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢI TẠO, SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TRỤ SỞ HĐND – UBND TỈNH**  
*(Kèm theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*



*Đơn vị tính của giá gói thầu: đồng.*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương pháp lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh	Gói thầu số 4: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.088.130.000	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tối đa 50 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng	Không áp dụng
2		Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	141.229.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh	Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	50.000.000	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày <sup>1</sup>	Không áp dụng	Không áp dụng
4		Gói thầu số 7: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị gắn với phần xây dựng (mới 100%)	Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị (mới 100%) (bao gồm: điện nhẹ, máy bơm nước, PCCC, điều hoà không khí, quạt thông gió)	31.908.468.000 Trong đó: + Xây lắp: 27.770.392.000 + Thiết bị (mới 100%): 2.618.625.000 + Dự phòng: 1.519.451.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tối đa 50 ngày	Quý I, II năm 2025	Hợp đồng hỗn hợp (phần xây lắp theo đơn giá cố định, phần thiết bị trọn gói)	360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng	Không áp dụng
5		Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình cho phần xây lắp thuộc gói thầu số 7	Bảo hiểm công trình cho phần xây lắp thuộc gói thầu số 7	36.176.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý I, II năm 2025	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo quy định pháp luật về bảo hiểm	Không áp dụng	Không áp dụng
<b>Tổng giá trị: 33.224.003.000 đồng</b>													

<sup>1</sup> 15 ngày thẩm định giá thiết bị gắn với phần xây dựng (bao gồm: điện nhẹ, máy bơm nước, PCCC, điều hoà không khí, quạt thông gió); 15 ngày thẩm định giá phần thiết bị nội thất phòng ăn, phòng họp giao ban, hội trường và hệ thống âm thanh, màn hình led hội trường, phòng họp giao ban.