

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020; hạng mục: Xây dựng 02 Trạm kiểm lâm và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Phước Sơn và huyện Hiệp Đức**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 07/3/2016, Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch ngân sách tỉnh cho các công trình, dự án;*

*Theo Quyết định số 181/QĐ-CCKL ngày 08/6/2021 của Chi cục Kiểm lâm phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng 02 Trạm kiểm lâm và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Phước Sơn và huyện Hiệp Đức thuộc dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020;*

*Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 46/TTr-CCKL ngày 09/6/2021 của Chi cục Kiểm lâm và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 299/BC-SKHĐT ngày 11/6/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020; hạng mục: Xây dựng 02 Trạm kiểm lâm và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Phước Sơn và huyện Hiệp Đức, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Lập HSMT, đánh giá HSĐT xây dựng 02 Trạm kiểm lâm tại huyện Phước Sơn và huyện Hiệp Đức	47.031	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng 02 Trạm kiểm lâm tại huyện Phước Sơn và huyện Hiệp Đức	354.159	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
3	Kiểm toán công trình 02 Trạm kiểm lâm tại huyện Phước Sơn và huyện Hiệp Đức	77.291	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:</b>						
1	Bảo hiểm công trình 02 Trạm kiểm lâm tại huyện Phước Sơn và huyện Hiệp Đức	8.588	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng+BH
<b>III. Gói thầu xây lắp:</b>						
1	Thi công xây dựng 02 Trạm kiểm lâm tại huyện Phước Sơn và huyện Hiệp Đức	11.162.795 (XD:10.735.263 TB:178.480 DP: 249.052)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	210 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 11.649.864.000 đồng</b> (Bằng chữ: Mười một tỷ, sáu trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi bốn nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Chi cục Kiểm lâm (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**