

Số: 1613/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường sau cảng
Mỹ Xuân – Thị Vải (Giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/2/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải (Giai đoạn 2).

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tại Tờ trình số 679/TTr-BQLDA ngày 12/5/2025 và Sở Tài chính tại Báo cáo số 154/BC-STC ngày 28/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải (Giai đoạn 2) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước Khu vực XV; Chủ tịch UBND

thành phố Phú Mỹ; Giám đốc Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT-KT4.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Ngọc Khánh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải (Giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số: 1613 /QĐ-UBND ngày 06 / 06 /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Cắm mốc ranh giới quy hoạch, đo đạc, chỉnh lý, lập mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, BT GPMB, giao đất	Cắm mốc ranh giới quy hoạch, đo đạc, chỉnh lý, lập mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, BT GPMB, giao đất	135.490.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất
02	Rà phá bom mìn, vật nổ	Rà phá bom mìn, vật nổ	1.526.923.200		Chỉ định thầu	Một giai	45 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất

					đoạn một túi hồ sơ							
03	Tư vấn khảo sát lập phương án thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	Tư vấn khảo sát lập phương án thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	38.173.080		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất
04	Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	48.907.351		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất
05	Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC- DT và mô hình thông tin công trình (BIM)	Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC- DT và mô hình thông tin công trình (BIM)	4.683.798.908		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý II/2025	Theo đơn giá cố định phần khảo sát; Trộn gói phần lập hồ sơ TKBVTC- DT và mô hình thông tin công	02 tháng	Không	Không đề xuất

									trình (BIM)			
06	Tư vấn giám sát khảo sát	Tư vấn giám sát khảo sát	21.500.160		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng	Không	Không đề xuất
07	Tư vấn thẩm tra TKBVTC- DT và an toàn giao thông	Tư vấn thẩm tra TKBVTC- DT và an toàn giao thông	429.291.592		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất
08	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT bước TKBVTC	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT bước TKBVTC	29.074.245	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	03 tháng	Không	Không đề xuất
Tổng cộng giá gói thầu: 6.913.158.536 đồng												

* Giá gói thầu trên cơ sở Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND tỉnh