

Số: 1635 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công; Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung khoản mục chi phí và cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 441/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 8 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công với các nội dung như sau:

1. Bổ sung 03 gói thầu theo phụ lục đính kèm.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện**1. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư):**

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;
- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 441/BC-SKHĐT ngày 07/8/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công

(Kèm theo Quyết định số 1635 /QĐ-UBND ngày 13 /8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN& PTNT	Gói thầu số 09: Tư vấn trích đo đạc địa chính tỷ lệ 1/1000 và cắm cọc ranh giới thu hồi đất GPMB	Trích đo đạc địa chính tỷ lệ 1/1000 và cắm cọc ranh giới thu hồi đất GPMB	96,196	Ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương)	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 10: Tư vấn điều tra, khảo sát xây dựng giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất	Điều tra, khảo sát xây dựng giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất	50,433		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày		
3		Gói thầu số 11: Tư vấn kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc địa chính, cắm mốc ranh giới khu đất	Thực hiện giám sát, kiểm tra công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư	2,087		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày		