

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

Số: 1652/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD ĐT.285B mới, đoạn nối QL.17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Giai đoạn I, II: Đoạn từ ĐT.281 đến ĐT.285 lý trình từ Km4+00 đến Km7+00 và đoạn từ ĐT.280 mới đến QL.38 lý trình từ Km15+00 đến Km22+500), huyện Lương Tài - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 của HĐND tỉnh Bắc Ninh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ các Nghị quyết: số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, số 363/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo thẩm định số 3187/BC-SGTVT ngày 03/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD ĐT.285B mới, đoạn nối QL.17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Giai đoạn I, II: Đoạn từ ĐT.281 đến ĐT.285 lý trình từ Km4+00 đến Km7+00 và đoạn từ ĐT.280 mới đến QL.38 lý trình từ Km15+00 đến Km22+500), huyện Lương Tài - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh tên dự án (sau điều chỉnh): Dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B mới, đoạn từ ĐT.281 đến ĐT.285 (lý trình từ Km4+00 đến Km7+00) và đoạn từ

ĐT.280 mới đến QL.38 (lý trình từ Km15+00 đến Km22+500), huyện Lương Tài và thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

2. Điều chỉnh địa điểm xây dựng (sau điều chỉnh): Huyện Lương Tài và thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2022, đến hết năm 2026 (trong đó, năm 2025 cơ bản hoàn thành thi công xây dựng và giải phóng mặt bằng; năm 2026 đưa vào khai thác sử dụng và quyết toán dự án) để phù hợp với chủ trương đầu tư được HĐND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 363/NQ-HĐND ngày 08/11/2024.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo các quyết định: số 1928/QĐ-UBND ngày 26/10/2018, số 1744/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN. XDCB, KT.TH.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng