

Số: 1653 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Liên Bảo 1, khu Hoài Thượng, huyện Tiên Du

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 và số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo Báo cáo thẩm định số 560/BC-KHĐT.ĐTG ngày 27/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Liên Bảo 1, khu Hoài Thượng, huyện Tiên Du, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: UBND xã Liên Bảo.
2. Tên gói thầu:
 - Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị công trình (thiết bị mới 100%).
 - Gói thầu số 3a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 3.
 - Gói thầu số 3b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3.
 - Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.
 - Gói thầu số 4a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 4.
 - Gói thầu số 4b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4.
 - Gói thầu số 5: Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT.
 - Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình.
3. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 3: 41.553.509.000 đồng (Bốn mươi một tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, năm trăm linh chín nghìn đồng).

- Gói thầu số 3a: 106.486.000 đồng (Một trăm linh sáu triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

- Gói thầu số 3b: 40.954.000 đồng (Bốn mươi triệu, chín trăm năm mươi tư nghìn đồng).

- Gói thầu số 4: 1.028.479.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

- Gói thầu số 4a: 8.336.000 đồng (Tám triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

- Gói thầu số 4b: 2.200.000 đồng (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng).

- Gói thầu số 5: 126.500.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Gói thầu số 6: 42.629.000 đồng (Bốn mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi chín nghìn đồng).

Giá gói thầu xác lập tại Quyết định số 375/QĐ-SXD ngày 26/11/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng.

4. Nguồn vốn: Ngân sách xã, ngân sách tỉnh hỗ trợ theo quy định.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Gói thầu số 4: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 3, 4: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11-12 năm 2020.

8. Loại hợp đồng:

- Gói thầu số 3: Hợp đồng hỗn hợp (phần xây dựng theo đơn giá điều chỉnh; phần thiết bị là trọn gói).

- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 3: 370 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 3a, 5: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 3b: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 4: Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 3.

- Gói thầu số 4a: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 4b: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 6: Theo quy định của Luật Bảo hiểm.

10. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. UBND xã Liên Bảo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá trị dự toán gói thầu xây lắp, 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn và 1,0% giá trị dự toán mua sắm thiết bị, hàng hóa được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND xã Liên Bảo huyện Tiên Du và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Chủ tịch UBND huyện Tiên Du;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hương Giang

PHÒNG QUẢN LÝ