

Số: 1658/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân phường
Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An;

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An;

Theo Quyết định số 120/QĐ-BQLNNPTNT ngày 30/6/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phê duyệt phương án kỹ thuật thi công – dự toán rà phá bom mìn vật nổ và dự toán các gói thầu công trình Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An; Quyết định số 152/QĐ-BQLNNPTNT ngày 28/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phê duyệt thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 696/TTr-BQLNNPTNT ngày 28/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 330/BC-SKHĐT ngày 04/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 05/4/2023, cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Đã phê duyệt (theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh)		Điều chỉnh	
		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn					
1	Giám sát thi công rà phá bom mìn	12.830	Quý III/2023	75.497	Quý III/2023
2	Thẩm định giá vật liệu	298.00	Quý II/2023	Không thực hiện	
II. Gói thầu khác					
1	Rà phá bom mìn, vật nổ và hủy vật nổ tìm được	525.000	Quý III/2023	3.111.953	Quý III/2023
Tổng cộng giá trị các gói thầu sau điều chỉnh: 3.187.450.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng)					

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn							
1	Giám sát thi công xây dựng công trình	2.827.630	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
2	Quan trắc môi trường	300.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
3	Kiểm toán công trình	702.240	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Lập định mức xây dựng	100.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm công trình	1.778.384	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng + thời gian bảo hành
III. Gói thầu xây lắp							
1	Thi công xây dựng công trình và điều tiết bảo đảm giao thông thủy	187.244.374 <i>Trong đó:</i> - XD: 177.838.395 - ĐTBĐGTT: 901.213 - DPKLPS: 8.504.766	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Đơn giá cố định	120 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 192.952.628.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng)							

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu