

Số: 1662 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 2458/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long;

Căn cứ văn bản số 4317/BGTVT-KHĐT ngày 14/5/2021 của Bộ GTVT về

việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ văn bản số 8639/BGTVT-KHĐT ngày 20/8/2021 của Bộ GTVT về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Sở GTVT Bến Tre tại các tờ trình số 1590/TTr-SGTVT ngày 08/7/2021, số 1977/TTr-SGTVT ngày 23/8/2021 và Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1775/BC-SGTVT ngày 29/7/2021; theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại các Báo cáo số 973/KHĐT ngày 30/8/2021 và số 921/KHĐT-BCTĐ ngày 18/8/2021 về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Sơ bộ Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 940,388 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn:

- 701,25 tỷ đồng đã bố trí từ nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- 239,138 tỷ đồng dự kiến bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

3. Thời gian thực hiện dự án: triển khai năm 2019, hoàn thành năm 2022

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2458/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải Bến Tre chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương lập, trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định.

- Làm việc với các địa phương để giải quyết triệt để công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công triển khai đảm bảo hoàn thành dự án đúng theo tiến độ được duyệt.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Bến Tre và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Bến Tre;
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở GTVT Vĩnh Long;
- Lưu VT, KHĐT (5).tuavva



**KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ TRƯỞNG**

Nguyễn Duy Lâm