

Số: 1666/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam và dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam;

Theo Quyết định số 120/QĐ-BQL ngày 25/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 109/TTr-BQL ngày 31/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 328/BC-SKHĐT ngày 04/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.	139.943.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	45 ngày
2	Giám sát thi công, lắp đặt thiết bị xây lắp	1.568.912.000	Tự thực hiện	Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
3	Kiểm định an toàn hệ thống khí	100.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:						
1	Bảo hiểm công trình	47.649.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây dựng	76.174.009.000 (Trong đó: - Xây lắp: 65.516.967.000 - Thiết bị: 5.640.805.000 - ĐPKL: 1.697.823.000 - DPTG: 3.318.414.000)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2023	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 78.030.513.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, không trăm ba mươi triệu, năm trăm mười ba nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây dựng: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Anh Tuấn