

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam;

Theo Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 07/8/2020 của Sở Xây dựng phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 84/TTr-BQL ngày 26/5/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 356/BC-SKHĐT ngày 10/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam, với nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh		Điều chỉnh	
		Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu
1	Kiểm toán công trình	567.200.000	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	312.498.000	Chỉ định thầu rút gọn

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 và 2199/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân