

Số: 1678/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Hàn Thuyên và đường Đẩu Mã, thành phố Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và các Luật sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án;

Căn cứ các quyết định: Số 252/QĐ-UBND ngày 06/8/2021; Số 553/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án;

Căn cứ các quyết định: Số 1912/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 và Số 1119/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án;

Theo đề nghị của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tại Tờ trình số 115/TTr-BĐT ngày 20/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Hàn Thuyên và đường Đẩu Mã, thành phố Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 – 2020, tiếp đến hết năm 2023.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo các quyết định: Số 1912/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 và Số 1119/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. ✓

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. XDCB, CVP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng