

Số: 1690 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trường THPT Lý Nhân Tông**

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 và số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo Báo cáo thẩm định số 575/BC-KHĐT.ĐTG ngày 01/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trường THPT Lý Nhân Tông, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư (Bên mời thầu): Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 4: Xây lắp + thiết bị nhà chức năng, nhà cầu (thiết bị mới 100%).

- Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4.

- Gói thầu số 6: Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT.

- Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình gói thầu số 4.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 4 (đã gồm chi phí dự phòng 5%): 15.395.016.000 đồng (Mười năm tỷ, ba trăm chín mươi năm triệu, không trăm mười sáu nghìn đồng);

- Gói thầu số 5: 13.535.000 đồng (Mười ba triệu, năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng);

- Gói thầu số 6: 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng);

- Gói thầu số 7: 10.828.000 đồng (*Mười triệu, tám trăm hai mươi tám nghìn đồng*).

Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 376/QĐ-SXD ngày 26/11/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng.

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020, giai đoạn tiếp theo và các nguồn vốn khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 4: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 4: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2020.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 4: 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 5: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (đối với từng nội dung).
- Gói thầu số 6: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 7: Theo quy định Luật Bảo hiểm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn các nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm giá trị dự toán các gói thầu được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

*Nơi nhận*

- Như Điều 3;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng,
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hương Giang**