

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 891/QĐ-UBND ngày 10/3/2016, Quyết định 3971/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 01/TTr-SNN&PTNT ngày 03/01/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 19/BC-SKHĐT ngày 13/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, với nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
		Đã phê duyệt theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 01/3/2021	Điều chỉnh
I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn và gói thầu khác:			
1	Kiểm toán đường ô tô lâm nghiệp huyện Tiên Phước	Quý III/2022	Quý I/2023
2	Kiểm toán đường ô tô lâm nghiệp Nam Giang	Quý III/2022	Quý I/2023

		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
3	Kiểm toán đường ô tô lâm nghiệp Tây Giang	Quý III/2022	Quý I/2023
4	Kiểm toán đường ô tô lâm nghiệp huyện Phước Sơn	Quý III/2022	Quý I/2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu