

Số:1700 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị
Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 485/BC-SKHĐT ngày 18/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường, với tổng giá trị các gói thầu là 12.543,6 triệu đồng (*Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Xuân Huyền



BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN
Án tư trang thiết bị Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường
(Kèm theo Quyết định số: 1700/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu phần thiết bị	23,8	Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phần thiết bị	11,9		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Giám sát lắp đặt thiết bị	150,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	50 ngày
4	Tư vấn quản lý dự án	240,8		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
5	Cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm quan trắc và cảnh báo môi trường phóng xạ tỉnh Lạng Sơn	12.116,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Hai giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	50 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 12.543,6 triệu đồng.								