

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 526B (Hậu Lộc - Quán Dốc).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 526B (Hậu Lộc - Quán Dốc);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3109/SKHĐT-CNDV ngày 19/5/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 3 thi công xây dựng công trình thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 526B (Hậu Lộc - Quán Dốc); kèm theo Công văn số 1728/SGTVT-KHTC ngày 26/4/2021 của Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 526B (Hậu Lộc - Quán Dốc) với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ không quá 03 năm (từ 2018 - 2020) thành 04 năm (từ 2018 - 2021).

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 03 thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 526B (Hậu Lộc - Quán Dốc).

Điều 3. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) nghiên cứu nội dung Công văn số 3109/SKHĐT-CNDV ngày 19/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*gửi kèm theo Quyết định này*) để tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (H'22.096).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm