

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3898/QĐ-UBND ngày 09/10/2018, số 3742/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 và số 5550/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh; số 4621/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị thực hiện dự án; số 4151/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 1362/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 2531/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 và số 3897/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2684/UBND-NN ngày 06/3/2023; số 3060/UBND-NN ngày 10/3/2023; số 4230/UBND-NN ngày 31/3/2023 về việc khắc phục tồn tại của công trình hồ Khe Than, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2739/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 11/5/2023 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Tờ trình số 22/TTr-BQLDANN ngày 14/4/2023 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “đến ngày 30/12/2021” thành “đến ngày 31/08/2023”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 và số 3742/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với nội dung sau:

- Nội dung điều chỉnh: Bổ sung gói thầu số 13 (kiểm định xây dựng hạng mục công trình hồ Khe Than), cụ thể:

+ Tên gói thầu: Kiểm định xây dựng hạng mục công trình hồ Khe Than.

+ Giá gói thầu: 344 triệu đồng (giá gói thầu xác định theo Quyết định số 33/QĐ-BQLDANN ngày 12/4/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, không bao gồm chi phí dự phòng).

+ Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch.

+ Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu).

+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2023.

+ Loại hợp đồng: Trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số 4621/QĐ-UBND ngày 20/11/2018, số 4151/QĐ-UBND ngày 10/10/2019, số 1362/QĐ-UBND

ngày 26/4/2021, số 2531/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 và số 3897/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 2 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện gói thầu theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, căn cứ lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, để tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang