

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông
Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3114/SKHĐT-TĐ ngày 16/5/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh; kèm theo Tờ trình số 198/TTr-BQLDA ngày 05/5/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Thanh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 10 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Thanh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03, 09 qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Thanh căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu này trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Thanh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	87,2	Vốn ngân sách tỉnh là 40.500 triệu đồng; vốn ngân sách huyện Như Thanh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 4.500 triệu đồng	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	60 ngày
2	Gói số 02: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu	37,8		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	60 ngày
3	Gói số 03: Khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; lập hồ sơ, cắm cọc GPMB	920,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	45 ngày
4	Gói số 04: Thẩm tra TKBVTC-DT công trình	92,1		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	20 ngày
5	Gói số 05: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	50,0		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	30 ngày
6	Gói số 06: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ; thi công rà phá bom mìn, vật nổ	123,4		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	45 ngày
7	Gói số 07: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	3,6		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói số 08: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	38.757,9	Vốn ngân sách tỉnh là 40.500 triệu đồng; vốn ngân sách huyện Như Thanh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 4.500 triệu đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng đơn giá điều chỉnh	Quý III/2022	720 ngày
9	Gói số 09: Giám sát thi công xây dựng công trình	989,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý III/2022	720 ngày
10	Gói số 10: Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào sử dụng	50,0		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2024	30 ngày
	Tổng cộng	41.112,1						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 08/4/2022; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; riêng giá gói thầu số 08, 09 bao gồm 9,16% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá.
- Gói thầu số 01, 02, 04, 05, 06, 07, 10 có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Điểm đ, e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.
- Gói thầu số 03, 09 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Các gói thầu còn lại chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quy định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.