

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Mường Lát - Đồn biên phòng 483 - Mốc G3, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Công văn số 2570/BKHĐT-KTĐPLT ngày 06/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025;*

*Căn cứ các Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 30/10/2013; số 4750/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Mường Lát - Đồn biên phòng 483 - Mốc G3, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của chủ đầu tư và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3283/SKHĐT-TH ngày 25/5/2021 về việc đề nghị báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về dự kiến lần 1 kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh quản lý.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Mường Lát - Đồn biên phòng 483 - Mốc G3, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, với nội dung sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “năm 2014” thành “năm 2013 - 2022”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 30/10/2013; số 4750/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.



**Đỗ Minh Tuấn**