

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
các gói thầu còn lại thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất
Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,
nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành;

Căn cứ Quyết định số 3723/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất
Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 168/SKHĐT-
ĐTTDGS ngày 09 tháng 01 năm 2025 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa
chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật
chất Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành; của Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành tại Tờ trình số 324/TTr-BQLDA ngày 20
tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) các gói thầu còn
lại thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Thạch Thành 4,
huyện Thạch Thành (Dự án) với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 03 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

3. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HDXD_TM08}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình.	Thi công xây dựng công trình.	30.070,6	Vốn ngân sách tỉnh bố trí 90% tổng mức đầu tư dự án từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh; phần còn lại 10% do ngân sách huyện Thạch Thành đảm bảo	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn; một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Hợp đồng theo đơn giá cố định	540 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 6: Giám sát thi công xây dựng công trình.	Giám sát thi công xây dựng công trình.	786,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn; hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	540 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	23,2		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	540 ngày	Không áp dụng	
		Cộng		30.880,2									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư Dự án được duyệt tại Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu số 6 bao gồm 3,965% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh; 1% cho yếu tố trượt giá. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 5, số 6.