

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng
đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về việc chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và số dư tạm ứng vốn đầu tư theo chế độ chưa thu hồi năm 2020 sang năm 2021 để tiếp tục quản lý, theo dõi, kiểm soát thanh toán theo quy định;

Theo Công văn số 5701/UBND-KTN ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng các gói thầu XL01 (đoạn Km0 – Km15+880), XL 02 (đoạn Km15+880 – Km26+500) thuộc dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Theo Công văn số 2955/UBND-KTN ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự án và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Theo Quyết định số 260/QĐ-KTM ngày 20/11/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Theo Quyết định số 275/QĐ-KTM ngày 30/11/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Theo Quyết định số 149/QĐ-BQLGT ngày 08/6/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí giám sát khảo sát bước lập dự án điều chỉnh dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 1016/TTr-BQLGT ngày 21/6/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 318/BC-SKHĐT ngày 23/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt tại Quyết định số 275/QĐ-KTM ngày 30/11/2017:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
7	Kiểm toán công trình		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021		
9	Tư vấn kiểm định công trình Cầu			Quý II-III/2021		

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát, lập dự án điều chỉnh	209.151	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II-III/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Giám sát khảo sát bước lập dự án điều chỉnh	5.294	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II-III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 214.445.000 đồng (bằng chữ: hai trăm mười bốn triệu, bốn trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 275/QĐ-KTM ngày 30/11/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang