

Số: 1772/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu tàu kiểm soát tàu cá
Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà;

Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 15);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1288/TTr-BCH ngày 21/6/2021 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 317/BC-SKHĐT ngày 23/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập đề cương nhiệm vụ, khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	493.397	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	4.840	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	76.971	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày
4	Đánh giá tác động môi trường	299.125	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	61.688	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
6	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp	5.986	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
7	Giám sát thi công xây dựng công trình	733.590	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
8	Kiểm toán công trình	191.021	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:

1	Rà phá bom mìn, vật nổ	131.248	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm công trình	59.743	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp

III. Gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp:

1	Mua sắm doanh cụ và thiết bị	495.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	120 ngày
2	Thi công xây dựng công trình	31.075.115 -Xây lắp: 27.787.496 - ĐBGT đường thủy: 1.004.420 - Dự phòng: 2.283.199	Đấu thầu rộng rãi	Quý III/2021	Theo đơn giá cố định	540 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 33.627.724.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi bốn nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang