

Số: 1773 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu
Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre****BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;

Căn cứ văn bản số 10327/BGTVT-KHĐT ngày 01/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải thông báo kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 2743/PMUMT-KHTH ngày 01/10/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 465/CQLXD-PCĐT ngày 08/10/2021 của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng CTGT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng CTGT.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết định này triển khai các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2016 của Chính phủ đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG****Nguyễn Duy Lâm**

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

(Kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km0+000 – Km5+080	6.500	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Phần khảo sát, cắm cọc GPMB, LGĐB: Đơn giá cố định; Phần lập thiết kế, dự toán: Trọn gói	05 tháng
2	Gói thầu TV-06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km5+080 – Km8+281 (bao gồm cầu Rạch Miễu 2 và cầu vượt sông Mỹ Tho)	43.000				10 tháng
3	Gói thầu TV-07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km8+281 – Km17+604,98	22.000				05 tháng
4	Gói thầu TV-08: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán	2.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	10 tháng
5	Gói thầu RPBM-01: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	200	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	01 tháng
6	Gói thầu RPBM-02: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	10.000	Chỉ định thầu; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2022	Đơn giá cố định	05 tháng
7	Gói thầu RPBM-03: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	300	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	05 tháng

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Giá các gói thầu tạm tính trên cơ sở TMĐT được duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm triển khai các thủ tục trình duyệt dự toán các gói thầu theo quy định làm cơ sở lựa chọn nhà thầu.