

Số: 1713/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 7 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học (khu trường THCS cũ) và các hạng mục phụ  
trợ Trường THCS và THPT Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương  
ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh v/v  
giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày  
10/12/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách  
địa phương năm 2021;

Theo Quyết định số 206/QĐ-SGDĐT ngày 22/3/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục  
và Đào tạo v/v phê duyệt báo cáo KT-KT xây dựng dự án Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học  
(khu trường THCS cũ) và các hạng mục phụ trợ Trường THCS và THPT Chiềng Sơn,  
huyện Mộc Châu; Quyết định số 579/QĐ-SGDĐT ngày 28/6/2021 của Giám đốc Sở  
Giáo dục và Đào tạo v/v đính chính chi phí xây dựng dự án Cải tạo, sửa chữa nhà lớp  
học (khu trường THCS cũ) và các hạng mục phụ trợ Trường THCS và THPT Chiềng  
Sơn, huyện Mộc Châu; Quyết định số 351/QĐ-SGDĐT ngày 26/4/2021 của Giám đốc Sở  
Giáo dục và Đào tạo v/v giao dự toán kinh phí thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng  
cấp cơ sở vật chất năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số  
491/BC-SKHĐT ngày 14/7/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải  
tạo, sửa chữa nhà lớp học (khu trường THCS cũ) và các hạng mục phụ trợ  
Trường THCS và THPT Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa  
chữa nhà lớp học (khu trường THCS cũ) và các hạng mục phụ trợ Trường  
THCS và THPT Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu với nội dung chi tiết theo Phụ  
lục đính kèm.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện****1. Trường THCS và THPT Chiềng Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:**

- Chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án.
- Tổ chức triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và tuân thủ theo các quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình thực hiện.

- Tiếp thu ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức rà soát, tính toán lại giá các gói thầu theo khuyến nghị tại điểm 1, khoản III, Báo cáo thẩm định số 491/BC-SKHĐT ngày 14/7/2021 trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 "Tư vấn Quản lý dự án" đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 5, và khoản 1, Điều 30, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, Gói thầu số 04 "Kiểm toán độc lập" cho phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 20, Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.

**2. Sở Kế hoạch và Đầu tư** chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu về nội dung thẩm định, trình duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Chiềng Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:* 

- Thường trực tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT, KGVX\_Thiện, 25 bản.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Tráng Thị Xuân**



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học (khu trường THCS cũ) và các hạng mục phụ trợ

Trường THCS và THPT Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu

(Kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	5,323 triệu đồng	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT thi công xây dựng	2,419 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	87,427 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày
4	Gói thầu số 04: Kiểm toán độc lập	33,264 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án	79,406 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	150 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng	2.773,933 triệu đồng (trong đó dự phòng 112,535 triệu đồng)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày
7	Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình	2,928 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.984,7 triệu đồng</b>								

*ƯA*