

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu Ngọc
Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3199/SKHĐT-TĐ ngày 19/5/2022 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống; kèm theo Tờ trình số 149/TTr-BQLDA ngày 10/5/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nông Cống.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 11 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nông Cống (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03, 09 qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nông Cống căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu này trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Nông Cống; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nông Cống; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	121,2	Vốn ngân sách tỉnh là 45.000 triệu đồng; vốn ngân sách huyện Nông Cống và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 65.000 triệu đồng	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	60 ngày
2	Gói số 02: Lập nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	22,5		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	15 ngày
3	Gói số 03: Khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; lập hồ sơ thiết kế và cấm cọc GPMB	1.810,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	45 ngày
4	Gói số 04: Giám sát khảo sát bước TKBVTC	30,5		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	30 ngày
5	Gói số 05: Thăm tra TKBVTC-DT công trình	162,9		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	30 ngày
6	Gói số 06: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ; thi công rà phá bom mìn, vật nổ	93,7		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	30 ngày
7	Gói số 07: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	2,8		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý II/2022	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói số 08: Thi công xây dựng công trình (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông trong thi công, trạm biến áp phục vụ thi công cầu và bảo hiểm xây dựng công trình)	94.896,5	Vốn ngân sách tỉnh là 45.000 triệu đồng; vốn ngân sách huyện Nông Cống và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 65.000 triệu đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng đơn giá điều chỉnh	Quý III/2022	660 ngày
9	Gói số 09: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.860,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý III/2022	660 ngày
10	Gói số 10: Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào sử dụng	50,0		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2024	15 ngày
11	Gói số 11: Kiểm toán dự án	412,6		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2024	30 ngày
	Tổng cộng	99.463,4						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMDT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 21/4/2022; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; riêng giá gói thầu số 08, 09 bao gồm 8,66% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá.

- Gói thầu số 01, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 11 có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Điểm đ, e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

- Gói thầu số 03, 09 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Các gói thầu còn lại chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quy định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.