

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư
xây dựng công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 06/TTr-BQL ngày 10/01/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 19/BC-SKHĐT ngày 11/01/2022 về kết quả thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn với các nội dung như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	9.860.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	1.221.763.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	171.103.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Thẩm định giá thiết bị	17.172.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	106.302.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
6	Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	1.209.389.000	Tự thực hiện		Quý II/2022		450 ngày
7	Kiểm toán công trình	246.283.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	150 ngày
8	Khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và tổ chức thi công rà phá bom mìn, vật nổ	61.600.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	120 ngày
9	Bảo hiểm công trình	61.277.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	815 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Phòng chống môi công trình	434.848.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	150 ngày
11	Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	53.568.008.432 (Đã bao gồm: -DPKL: 2.154.611.858; -DPTG: 2.995.152.574)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Đơn giá cố định	450 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 57.107.605.432 đồng							

- Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân