

Số: 1793/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang;

Theo Công văn số 193/HĐND-VP ngày 12/6/2023 của Thường trực HĐND tỉnh, thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 14/8/2023 (tiết 4 khoản 4 Thông báo số 250/TB-UBND ngày 16/8/2023) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 337/BC-SKHĐT ngày 09/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX), với nội dung như sau:

- Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 35.648.000.000 đồng lên 38.658.277.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

**Lý do điều chỉnh:* do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án kéo dài, sự biến động tăng về các đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tăng làm tăng tổng mức đầu tư dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang