

Số: 1794/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 14);

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 11/6/2021 của UBND huyện Nam Trà My và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 322/BC-SKHĐT ngày 25/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT và cắm cọc GPMB	978.686.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra thiết kế BVTC-DT	85.305.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Lập cam kết bảo vệ môi trường	100.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT và cắm cọc GPMB	7.836.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
5	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây lắp	70.381.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
6	Lập HSMT, đánh giá HSDT Tư vấn giám sát thi công xây lắp	4.678.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
7	Giám sát thi công xây lắp	573.278.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
8	Kiểm toán công trình	165.979.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác						
1	Rà phá bom mìn	300.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm công trình	188.107.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây lắp công trình	25.975.015.000 (XL: 23.937.900.000 DPKL: 1.524.844.000 DPTG: 512.271.000)	Đấu thầu rộng rãi	Quý III/2021	Đơn giá cố định	600 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 28.449.265.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Nam Trà My.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Nam Trà My (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu