

Số: 1797 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án mở rộng và tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ tướng quân
Cao Bá Điển, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Dự án: Mở rộng và tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ tướng quân Cao Bá Điển, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng và tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Tướng quân Cao Bá Điển, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa;

Căn cứ văn bản số 5137/UBND-THKH ngày 14/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư dự án mua sắm thiết bị, nội thất đồ thờ di tích Đền thờ Cao Bá Điển, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2198/STC-ĐT ngày 25/4/2024 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Dự án mở rộng và tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ tướng quân Cao Bá Điển, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các văn bản liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Mở rộng và tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ tướng quân Cao Bá Điền, xã Hoàng Giang, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Hoàng Hóa.
- Mã đơn vị QHNS của dự án: 7654163.
- Địa điểm xây dựng: Xã Hoàng Giang, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công ngày 16/12/2017; Hoàn thành ngày 26/3/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Số TT	Nội dung	Dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số:	22.241.415.000	18.028.514.000
1	Xây dựng + HMC + BH	15.740.869.000	16.445.996.000
2	Chi phí thiết bị	2.644.477.000	
3	Quản lý dự án	492.101.000	419.314.000
4	Tư vấn đầu tư xây dựng	1.291.451.000	970.355.000
5	Chi phí khác	617.472.000	192.849.000
6	Dự phòng	1.455.045.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			<i>Giá trị quyết toán được phê duyệt</i>	<i>Số vốn đã giải ngân</i>	<i>Số còn được thanh toán so với quyết toán được phê duyệt</i>	<i>Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=4-(5-7)	(7)
	Tổng số	25.757.083	18.028.514	17.238.278	803.417	13.181
1	Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Hoàng Hóa, ngân sách xã Hoàng Giang, vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác	25.757.083	18.028.514	17.238.278	803.417	13.181

-	Nguồn ngân sách tỉnh		15.238.278	15.238.278		
-	Nguồn vốn ngân sách huyện Hoằng Hóa, ngân sách xã Hoằng Giang, vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác		2.790.236	2.000.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số				
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			18.028.514.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	18.028.514.000	
1	Nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân huyện Hoằng Hóa, vốn ngân xã Hoằng Giang, vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác:	18.028.514.000	
-	Nguồn vốn ngân tỉnh	15.238.278.000	
-	Nguồn vốn vốn ngân huyện Hoằng Hóa, vốn ngân xã Hoằng Giang, vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác	2.790.236.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 14/3/2024:

- **Tổng nợ phải thu:**

13.181.000 đồng.

+ Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và bảo tồn công trình văn hóa:

13.181.000 đồng;

- Các khoản phải trả:	803.417.000 đồng.
+ Công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi Tuấn Hùng:	745.996.000 đồng;
+ Trung tâm thông tin - ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ Thanh Hóa - Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa:	50.000.000 đồng;
+ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thống Nhất:	6.019.000 đồng;
+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa:	1.402.000 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa	18.028.514.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách số tiền đã thanh toán quá (13.181.000 đồng), đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vốn còn thiếu để thanh toán cho các đối tượng công nợ.

- Sở Tài chính và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để B/c);
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Đầu Thanh Tùng