

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật
Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi một số điều Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 và Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 2055/UBND-VX ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh tên chủ đầu tư, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3848/SXD-HĐXD ngày 04 tháng 6 năm 2025 (kèm theo Tờ trình số 351/TTr-SNV ngày 08/05/2025 của Sở Nội vụ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa với những nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “*năm 2017 - 2019*” thành “*đến hết năm 2025*”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Sở Nội vụ (Chủ đầu tư), Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung trình thẩm định và phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXXH_{NCC57}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng