

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16 và 16a Tiểu dự án di dân, tái định cư, định canh, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;*

*Căn cứ công văn số 8542/BNN-KH ngày 14/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn TPCP năm 2019 dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, Bình Thuận;*

*Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2019 đối với các Chương trình, dự án để lại phân khai sau theo Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 17/11/2009; Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2010; Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 13/01/2011; Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 10/6/2011, Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 20/3/2018; Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án di dân, tái định cư, định canh, giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi Tà Pao;*

*Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 14/5/2010; Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 22/02/2011; Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 28/4/2014; Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 26/11/2014; Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 và Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Tiểu dự án di dân, tái định cư, định canh, giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi Tà Pao;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 3356/BC-SKHĐT ngày 23/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16 và 16a Tiểu dự án di dân, tái định cư, định canh, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao;*

*Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 12/5/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh tại Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 17/7/2020.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16 và 16a Tiểu dự án di dân, tái định cư, định canh, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

### **Điều 2.**

- Ủy ban nhân dân huyện huyện Tánh Linh và Đức Linh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCTUBND tỉnh Lê Tuấn Phong;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Ủy ban  
Nhân dân tỉnh  
Bình Thuận

Ngày ký:  
06.08.2020  
10:13:49 +07:00

**Lê Tuấn Phong**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Các gói thầu số 16 và 16a Tiểu dự án di dân, tái định cư, định canh, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao**  
*(Kèm theo Quyết định số 1819 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 16: Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư các hạng mục do UBND huyện Đức Linh làm chủ đầu tư	72,00	Vốn trái phiếu Chính phủ; vốn Trung ương hỗ trợ và vốn	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 16a: Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư các hạng mục do UBND huyện Tánh Linh làm chủ đầu tư	490,8	Ngân sách tỉnh		Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng</b>		<b>562,8 triệu đồng</b>					

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 629.484,2 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 47.540,6 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 562,8 triệu đồng.
- Tổng giá trị còn lại:  $(678.045,0 - 629.484,2 - 47.540,6 - 562,8) = 457,4$  triệu đồng.