

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP CÁC ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC - TIỂU DỰ ÁN ĐÔ THỊ TỈNH GIA, TỈNH THANH HÓA**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1208/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu Dự án đô thị Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa”, vay vốn WB; số 573/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu Dự án đô thị Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa” vay vốn WB; số 344/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu Dự án đô thị Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa” vay vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 23/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1052/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; số 2828/QĐUBND ngày 17/7/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư theo quy định của Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và phê duyệt khung tiêu chuẩn áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; số 2345/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Phát triển tổng

*hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; số 3621/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; số 663/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; số 4473/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; số 3215/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 và Quyết định số 4127/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Biên bản ghi nhớ công tác hỗ trợ thực hiện dự án đợt công tác đánh giá giữa kỳ dự án vào tháng 11 năm 2022 và Thư không phản đối ngày 20/3/2024 về Điều khoản tham chiếu (TOR) của 02 gói thầu (gói thầu VN-09 và gói thầu VN-10) của Ngân hàng Thế giới;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa tại Tờ trình số 21/TTr-BQLĐAKV ngày 10/4/2024; của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2646/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 23/4/2024 về kết quả thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VN-09 và VN-10 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
2. Không thực hiện gói thầu VN-12.
3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 25/02/2020, Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 21/10/2020, Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 và Quyết định số 4127/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

### **Điều 2:** Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa (chủ đầu tư) căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2646/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 23/4/2024.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác của các nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi gửi:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam;
- Chủ tịch UBND, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thi**

**PHỤ LỤC**

**Điều chỉnh KHLCNT một số gói thầu thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa	Gói thầu VN-09: Tư vấn đề xuất giải pháp chiến lược quy hoạch tích hợp cho thị xã Nghi Sơn	Thực hiện việc đề xuất giải pháp chiến lược quy hoạch tích hợp cho thị xã Nghi Sơn	494.067.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu theo quy trình rút gọn	05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	05 tháng	Không	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2		Gói thầu VN-10: Tư vấn đề xuất giải pháp chiến lược phát triển giao thông công cộng cho thị xã Nghi Sơn	Thực hiện việc đề xuất giải pháp chiến lược phát triển giao thông công cộng cho thị xã Nghi Sơn	494.330.000		Chi định thầu theo quy trình rút gọn	05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	05 tháng	Không	
<b>TỔNG GIÁ GÓI THẦU</b>				<b>988.397.000</b>								

**Ghi chú:** Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-BQLDAKV và Quyết định số 39/QĐ-BQLDAKV việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán gói thầu VN-09 và gói thầu VN-10 thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc tính toán chi phí dự phòng trong giá gói thầu theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và dự toán do mình phê duyệt.