

Số: 1832/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trồng rừng thay thế năm 2023 do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 và Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trồng rừng thay thế năm 2023 do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế năm 2023 do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 57/TTr-BQL ngày 10/7/2024 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trồng rừng thay thế năm 2023 do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 307/BC-SKHĐT ngày 31/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trồng rừng thay thế năm 2023 do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Giang; Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu

Phụ lục

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Trồng rừng thay thế năm 2023 do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện

(Kèm theo Quyết định số: #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh / 8 /2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	BQL Rừng phòng hộ huyện Tây Giang	Giám sát thi công	Giám sát thi công	49.430.455	Sử dụng nguồn vốn trồng rừng thay thế đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	1.060 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất
2		Lập HSMT và đánh giá HSDT	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu trồng rừng và chăm sóc rừng	7.190.027		Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày		
3		Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng	Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng	1.991.697.363		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	1.060 ngày		

Tổng giá trị các gói thầu: 2.048.317.845 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm mười bảy nghìn, tám trăm bốn mươi lăm đồng)