

Số: 1852 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH**Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động****BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (GTVT);

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-TTg ngày 02/12/2020 về việc phân bổ lại giá trị các hạng mục của 02 Thỏa thuận vay JICA số VN13-P6 và VN15-P3 cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện), sử dụng vốn vay Nhật Bản;

Căn cứ các Hiệp định vay vốn số VN10-P3 ngày 02/11/2011, số VN13-P6 ngày 18/3/2014, số VN15-P3 ngày 31/3/2016 giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Chính phủ Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 7237/VPCP-QHQT ngày 07/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung khoản chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A);

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT số 3793/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2010 phê duyệt Dự án đầu tư; số 476/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2011, số 667/QĐ-BGTVT ngày 14/02/2015 phê duyệt điều chỉnh Dự án và số 1461/QĐ-BGTVT ngày 12/8/2019 phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động;

Căn cứ văn bản số 14221/BTC-QLN ngày 19/11/2020 của Bộ Tài chính về việc phân bổ lại giá trị các hạng mục của Thỏa thuận vay JICA số VN13-P6 và VN15-P3 cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện);

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Hàng hải tại các Tờ trình số 173/TTr-BQLDAH ngày 07/5/2021, số 415/TTr-BQLDAH ngày 01/9/2021 và số 529/TTr-BQLDAH ngày 12/10/2021 về việc xin phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án

ĐTXD Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động và các hồ sơ tài liệu kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại các Báo cáo số 1006/KHĐT ngày 08/9/2021 và số 1186/KHĐT ngày 14/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động với các nội dung cụ thể như sau:

- Cập nhật, điều chỉnh các hạng mục chi phí trong tổng mức đầu tư theo giá trị hợp đồng, phụ lục hợp đồng của các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát và các hạng mục chi phí đã được Bộ GTVT, JICA, Bộ Tài chính chấp thuận giải ngân và kết quả công tác kiểm toán, quyết toán giá trị công trình hoàn thành.

- Tổng mức đầu tư dự án là **14.657,669 tỷ đồng** (Mười bốn nghìn, sáu trăm năm bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi chín triệu đồng). Trong đó:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Hạng mục	Nguồn vốn vay JICA		Vốn đối ứng	Tổng giá trị
		Nội tệ	Ngoại tệ (triệu Yên)		
1	Chi phí xây dựng	7.048,713	26.398		12.379,716
2	Thuế và phí			1.313,354	1.313,354
3	Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư			147,529	147,529
4	Chi phí quản lý dự án			64,601	64,601
5	Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng	132,031	1.433	48,854	472,019
6	Chi phí khác			202,056	202,056
7	Phí cam kết		32		6,814
8	Lãi vay trong thời gian xây dựng		154		31,063
9	Chi phí dự phòng	33,572	216	6,944	40,517
	Tổng cộng	7.214,317	28.233	1.783.339	14.657,669

Ghi chú: Tỷ giá quy đổi được xác định theo tỷ giá ghi thu ghi chi tại thời điểm thanh toán. Riêng giá trị còn lại áp dụng tỷ giá hạch toán trung bình các tháng đầu năm 2021 do Bộ Tài Chính cung cấp là 1Yên = 220 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1461/QĐ-BGTVT ngày 12/8/2019 của Bộ GTVT.

2. Ban Quản lý dự án Hàng hải có trách nhiệm:

- Tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định tại các Báo cáo số 1006/KHĐT ngày 08/9/2021 và số 1186/KHĐT ngày 14/10/2021 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

- Khẩn trương hoàn tất thủ tục giải ngân và công tác thanh, quyết toán công trình theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ, Môi trường, Kết cấu hạ tầng giao thông, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. *APunt*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước; Kho bạc NN Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu: VT, KHĐT(HaiNN).

**KT BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Nguyễn Xuân Sang