

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xử lý tổ mối các công trình thủy lợi năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xử lý tổ mối các công trình thủy lợi năm 2022;

Xét đề nghị của Trung tâm Quản lý Khai thác công trình thủy lợi tại Tờ trình số 74/TTr-TTTL ngày 07/6/2022 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 136/BC-SKHĐT ngày 22/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xử lý tổ mối các công trình thủy lợi năm 2022 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Quản lý Khai thác công trình thủy lợi chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTN. (5)



Nguyễn Công Vinh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Xử lý tổ mới các công trình thủy lợi năm 2022

(Kèm theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của UBND Tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn giám sát thi công	8.165.507	Ngân sách Tỉnh (Nguồn thu tiền nước)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2022	Trọn gói	3 tháng
02	Tư vấn kiểm toán	3.916.377		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	1 tháng
03	Xây lắp	314.299.730		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2022	Trọn gói	3 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 326.381.614 đồng							