

Số: 1881/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh
thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My;

Căn cứ Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My;

Căn cứ Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh;

Theo Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND huyện Nam Trà My phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My,

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 23/8/2023 của UBND huyện Nam Trà My và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 381/BC-SKHĐT ngày 31/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My, với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:							
1	Lập hồ sơ lập kế hoạch môi trường	100.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng công trình	101.671	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Giám sát thi công xây lắp	15.959	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	45 ngày
4	Giám sát thi công xây lắp	2.326.322	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
5	Kiểm toán công trình	477.615	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày
II. Gói thầu phi tư vấn:							
1	Bảo hiểm công trình	318.608	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng + bảo hành
III. Gói thầu thi công:							
1	Thi công xây dựng công trình	122.187.913 Trong đó: - CPXD : 114.237.008 - ĐBGT: 239.647 - Tháo dỡ giá long môn: 113.987	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	1.080 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		- <i>Nền móng trạm trộn:</i> 310.142 - <i>DPKL:</i> 3.126.760 - <i>DPTG:</i> 4.160.369					
2	Rà phá bom mìn	724.961	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 126.253.049.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu, không trăm bốn mươi chín nghìn đồng)							

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách huyện Nam Trà My.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Nam Trà My (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang