

Số: 1884 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 8 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ (VnSAT) vốn vay Ngân hàng Thế giới**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Hiệp định tín dụng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT), mã số Cr.5704-VN được ký giữa đại diện Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) ngày 09 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-CTN ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch nước về việc sửa đổi và gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài trợ cho dự án "Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam";

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 2470/QĐ-BNN-HTQT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung một số điều tại Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT);

Căn cứ Quyết định số 4490/QĐ-BNN-HTQT ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt sửa đổi bổ sung nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-BNN HTQT ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt sửa đổi nội dung Quyết định số 1595/QĐ-BNN HTQT ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án "Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ;



Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ (VnSAT) vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 4, khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5, khoản 6, khoản 9 và điểm a, khoản 11, Điều 1 Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ (VnSAT) vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Công văn số 2848/BNN-TC ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn công tác quyết toán hoàn thành và xử lý tài sản dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”;

Căn cứ Công văn số 561/DANN-VnSAT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ban quản lý các dự án nông nghiệp về việc duy trì tổ chức các Ban quản lý dự án VnSAT;

Căn cứ Công văn số 3813/UBND-XDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ (VnSAT);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2056/TTr-SNN&PTNT-KHTC ngày 07 tháng 8 năm 2023.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ (VnSAT) vốn vay Ngân hàng Thế giới, cụ thể như sau:

**“6. Thời gian thực hiện: năm 2015-2023”.**

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5, khoản 6, khoản 9 và điểm a, khoản 11, Điều 1 Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 08



tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ (VnSAT) vốn vay Ngân hàng Thế giới; những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2018 và Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Ban Quản lý dự án VnSAT thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- UBND TP (1AC);
- Ban QLDA VnSAT Trung ương;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT, HS

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Hè**

