

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí; dự toán gói thầu;  
giá gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán  
Công trình: Sửa chữa vừa các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn Phú Mỹ -  
Châu Đức và thay thế khe co giãn các Cầu năm 2020**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Văn bản số 2065/SGTVT-QLKC ngày 24/9/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xin chủ trương thực hiện công tác sửa chữa vừa các tuyến đường tỉnh năm 2020;*

*Căn cứ Văn bản số 10209/UBND-VP ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc danh mục các công trình sửa chữa vừa thực hiện năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 15/05/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án Sửa chữa vừa các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn Phú Mỹ - Châu Đức và thay thế khe co giãn các Cầu năm 2020;*

Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa các tuyến đường Tỉnh thuộc địa bàn Phú Mỹ - Châu Đức và thay thế ke co giãn các cầu năm 2020;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1631/SGTVT-QLKCCL ngày 29/6/2020 của Sở Giao thông về việc báo cáo kết quả thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí; dự toán gói thầu; giá gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng Công trình: Sửa chữa vừa các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn Phú Mỹ - Châu Đức và thay thế khe co giãn các Cầu năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 1664/TTr-SGTVT ngày 02/7/2020 về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí; dự toán gói thầu; giá gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình: Sửa chữa vừa các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn Phú Mỹ - Châu Đức và thay thế khe co giãn các Cầu năm 2020,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình: Sửa chữa vừa các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn Phú Mỹ - Châu Đức và thay thế khe co giãn các Cầu năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa vừa các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn Phú Mỹ - Châu Đức và thay thế khe co giãn các Cầu năm 2020.
2. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.
3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp giao thông năm 2020.
5. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
6. Đơn vị lập đề cương: Công ty CP Tư vấn đầu tư Công Chính.
7. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
  - Tiêu chuẩn khảo sát đường ô tô 22TCN-263-2000;
  - Tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054 – 2005;
  - Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN 211-06;
  - Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012;
  - Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường BTN TCVN 8819:2011;
  - Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa TCVN 8863:2011;



- Lốp kết cấu áo đường đá dăm nước - Thi công và nghiệm thu TCVN 9504:2012;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41-2019;
- Lưới thép hàn dùng trong KC BTCT - TCTK, thi công lắp đặt và nghiệm thu TCVN 9391: 2012;
- Kết cấu Bê tông & Bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574-2012;
- Thông tư 04/2017/TT- BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;
- Và một số Tiêu chuẩn, Quy trình, Quy phạm thiết kế - thi công khác có liên quan đến công trình.

#### 8. Nhiệm vụ khảo sát

- Bổ sung công tác khảo sát, đo đạc, thu thập các số liệu, tài liệu cần thiết (trắc ngang tuyến, kết cấu mặt đường, tình trạng những vị trí hư hỏng...) để phục vụ cho việc đánh giá tình trạng khai thác của tuyến đường hiện hữu, từ đó kỹ sư thiết kế mới đưa ra được các giải pháp thiết kế, phương án sửa chữa đảm bảo kinh tế và kỹ thuật trong bước thiết kế bản vẽ thi công.

- Thu thập các số liệu liên quan đến dự án nhằm mục đích phục vụ cho công tác thiết kế bản vẽ thi công

9. Nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng mặt đường hiện hữu nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao chất lượng và duy trì tuổi thọ của công trình đúng theo các quy định hiện hành.

#### 10. Nội dung và khối lượng công việc chủ yếu

STT	Hạng mục	Khối lượng	Đơn vị
<b>I</b>	<b>Khảo sát địa hình bổ sung</b>		
-	Đo vẽ bổ sung mặt cắt ngang tuyến công trình trên cạn không chôn mốc, địa hình cấp II	37,52	100m
-	Đo vẽ hiện trạng hư hỏng các cầu sửa chữa khe co giãn (2 kỹ sư bậc 4/8/ cầu)	22,00	Công trình
<b>II</b>	<b>Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dựng</b>	01	Công trình

11. Dự toán chi phí khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng: **430.741.280 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu, bảy trăm bốn mươi một nghìn, hai trăm tám mươi đồng).

Trong đó:

Chi phí khảo sát: 52.421.000 đồng.  
Chi phí lập thiết kế BVTC-dự toán: 378.320.280 đồng

**Điều 2.** Phê duyệt dự toán gói thầu, giá gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng là: **430.741.280 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu, bảy trăm bốn mươi một nghìn, hai trăm tám mươi đồng).

Giá trị trên là cơ sở quản lý giá trị gói thầu. Giá trị thực tế thanh quyết toán sẽ căn cứ vào khối lượng công việc thực hiện được nghiệm thu và đơn giá thẩm tra, quyết toán của cấp có thẩm quyền.

**Điều 3.** Giao Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng quy định hiện hành.

**Điều 4.** Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *J. Mu*

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- KBNN tỉnh (p/h);
- Lưu VT, KT5. (5)



**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH** *Phinh*

*Lê Tuấn Quốc*  
**Lê Tuấn Quốc**