

Số: 1895/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số hóa chương trình,
giáo trình tài liệu Trường Cao đẳng Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: Số hóa chương trình, giáo trình tài liệu Trường Cao đẳng Sơn La.

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La tại Tờ trình số 110/TTr-CĐSL ngày 15/9/2023; Báo cáo thẩm định số 826/BCTĐ-STC ngày 20/9/2023 của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số hóa chương trình, giáo trình tài liệu Trường Cao đẳng Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá gói thầu mua sắm; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC, Thông tư số 68/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước. Chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, số liệu, nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh, các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan giám sát việc thi hành pháp luật.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu về nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX, Đại.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Công



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: SỐ HÓA CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH TÀI LIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số: 1895 /QĐ-UBND ngày 25/ 09/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Dịch vụ tư vấn		Đã giao tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh					
1	Tư vấn quản lý dự án	33.910.519		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2023	Trọn gói	100 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 4 và số 5	9.603.644		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2023	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 4 và số 5	4.400.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2023	Trọn gói	30 ngày
4	Số hóa 3D và xây dựng phần mềm nội bộ, tạo lập cơ sở dữ liệu	1.676.173.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	80 ngày
	Dịch vụ phi tư vấn							
5	Kiểm thử phần mềm	167.290.000	Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	20 ngày	
Tổng cộng: 1.891.377.163 đồng								