

Số: 1899/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng gia sản xuất của Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2020-2025 (phân kỳ 2023)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tăng gia sản xuất của Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2020-2025 (phân kỳ 2023);

Theo đề nghị của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 2154/TTr-BCH ngày 10/7/2023 và Báo cáo thẩm định số 200/BC-SKHĐT ngày 03/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng gia sản xuất của Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2020-2025 (phân kỳ 2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng gia sản xuất của Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2020-2025 (phân kỳ 2023) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, PCNC. (H)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Tăng gia sản xuất của Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2020-2025
(phân kỳ 2023)

(Kèm theo Quyết định số: 1899/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	14.562.000	Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	01 tháng
2	Tư vấn giám sát thi công	104.798.017		Chi định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	03 tháng
3	Bảo hiểm công trình	3.227.037		Chi định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	03 tháng
4	Tư vấn kiểm toán	48.998.400		Chi định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	01 tháng
5	Xây lắp và thiết bị	4.033.795.866		Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 3/2023	Trọn gói	03 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 4.205.381.320 đồng							

