

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án  
Xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục công trình, nhà  
xưởng thực hành, ký túc xá; các công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện  
cho học sinh, sinh viên; mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện đào tạo  
Trường trung cấp nghề Nga Sơn, huyện Nga Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục công trình, nhà xưởng thực hành, ký túc xá; các công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho học sinh, sinh viên; mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện đào tạo Trường Trung cấp nghề Nga Sơn, huyện Nga Sơn;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 170/TTr-STC ngày 10/01/2025 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành); của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn tại các Tờ trình: Số 494/TTr-BQLDA ngày 16/12/2024 và số 523/TTr-UBND ngày 24/12/2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục công trình, nhà xưởng thực hành, ký túc xá; các công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho học sinh, sinh viên; mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện đào tạo Trường trung cấp nghề Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn.
- Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên Trường trung cấp nghề Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Thời gian khởi công ngày 24/11/2023; Thời gian hoàn thành ngày 09/12/2024.

## Điều 2. Kết quả đầu tư

### 1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>41.909.998.000</b>	<b>41.382.033.000</b>
1. Chi phí xây dựng và bảo hiểm	23.234.080.000	23.121.253.000
2. Chi phí thiết bị	14.988.100.000	14.949.984.000
3. Chi phí quản lý dự án	778.151.000	778.150.000
4. Chi phí tư vấn ĐTXD	2.520.072.000	2.400.532.000
5. Chi phí khác	181.950.000	132.114.000
6. Chi phí dự phòng	207.645.000	

### 2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số:</b>	<b>41.909.998.000</b>	<b>41.382.033.000</b>	<b>36.240.659.000</b>	<b>5.141.374.000</b>
Ngân sách trung ương để thực hiện chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	41.909.998.000	41.382.033.000	36.240.659.000	5.141.374.000

#### Ghi chú:

- Thanh toán từ kế hoạch vốn năm 2024 còn dư: 1.559.033.000 đồng.
- Kế hoạch vốn còn thiếu bố trí tiếp: 3.582.341.000 đồng.

### 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>41.382.033.000</b>	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			41.382.033.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

### **Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

#### **1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư**

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>Nguồn</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Tổng số:</b>	<b>41.382.033.000</b>	
Nguồn vốn từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa	41.382.033.000	

**2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:** Được phép ghi tăng tài sản.

*Đơn vị tính: Đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường Trung cấp nghề Nga Sơn, huyện Nga Sơn	41.382.033.000	

**3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:** Thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

**4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:** Hạch toán theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; UBND huyện Nga Sơn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX<sub>GĐNN04</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**