

Số: 1908/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 7 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) đô thị Sông Vàng giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) đô thị Sông Vàng giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045;*

*Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự toán lập Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) đô thị Sông Vàng giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045;*

*Theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND huyện Đông Giang về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị từ nguồn chuyển chi năm 2020 sang năm 2021 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021;*

*Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện Đông Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 335/BC-SKHĐT ngày 02/7/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) đô thị Sông Vàng giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát, lập đồ án quy hoạch, cắm mốc quy	1.829.957	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	365 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	hoạch					
2	Giám sát khảo sát	28.799	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày
3	Lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn khảo sát, lập đề án quy hoạch, cắm mốc quy hoạch	13.518	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
4	GIS hóa bản đồ quy hoạch	84.547	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị gói thầu: 1.956.821.000 đồng</b> (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi một nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện Đông Giang.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. UBND huyện Đông Giang (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trí Thanh**