

Số: 1926/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Sửa chữa tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt
Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào năm 2024; Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 về việc điều chỉnh hình thức quản lý dự án tại Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 và Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Bảo tàng tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 106/TTr-BT ngày 04/9/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 518/BC-SKHĐT ngày 11/9/2024 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào năm 2024, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bảo tàng tỉnh Sơn La (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

a) Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu phải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại việc giao Chủ đầu tư dự án để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp không phù hợp với quy định của pháp luật, kịp thời đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

b) Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí, ... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời đề đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

d) Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01 - Tư vấn quản lý dự án sau khi rà soát cắt giảm giá gói thầu để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP do hiện nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án, đồng thời xác định và phê duyệt giá gói thầu bằng cách lập dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án để đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

đ) Trong bước tiếp theo rà soát lại chi phí lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT; chi phí khảo sát, lập Báo cáo KT-KT và chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán để thanh, quyết toán đảm bảo theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt tại bước chuẩn bị dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

e) Đối với các gói thầu gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 áp dụng hình thức “Chỉ định thầu rút gọn”: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn được các nhà

thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

g) Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu giao Bảo tàng tỉnh Sơn La là Chủ đầu tư dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Châu; Giám đốc Bảo tàng tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin, TTPVHCC;
- Bảo tàng tỉnh (Chủ đầu tư) 05 bản;
- Lưu: VT, KGVX, Hh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



[Handwritten signature in blue ink]

Tráng Thị Xuân



Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Sửa chữa tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt
Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào năm 2024
(Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 16/09/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bảo tàng tỉnh Sơn La	Gói thầu số 01 (TV): Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	86,258	Ngân sách tỉnh <i>(kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ giao tại Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La và Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giao dự toán chi tiết tại Quyết định số 618/QĐ-SVHTT&DL ngày 29/12/2023)</i>	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	11,525		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	5,890		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày		
4		Gói thầu số 04 (TV): Tư vấn giám sát thi công trình xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	94,027		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	70 ngày		

