

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều,  
tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;*

*Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;*

*Căn cứ các Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 29/3/2016; số 3060/QĐ-UBND ngày 11/11/2022; số 1477/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng Cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ các Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 18/4/2022; số 1930/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2);*

*Căn cứ các Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 29/5/2024; số 1434/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh về việc chuyển nguồn số dư kế hoạch vốn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương năm 2023 sang năm 2024;*

*Theo Quyết định số 433/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng và dự toán các gói thầu công trình Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2);*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 230/TTr-SNN&PTNT ngày 09/8/2024; Công*

văn số 2368/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 12/8/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 334/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2024,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2), với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác của Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 18/4/2022; số 1930/QĐ UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTHH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**

**Phụ lục**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG**

**Dự án: Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2)**

*(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)*

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
<b>I Gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn:</b>												
1	Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Quảng Nam	Kiểm toán	Thực hiện công tác kiểm toán các hạng mục Cầu cảng và đường dẫn; vỉa hè, bãi đậu xe, bồn hoa, nhà tiếp nhận, hàng rào, sân) và mua sắm lắp đặt thiết bị; Hệ thống cấp nước và PCCC; hệ thống cấp điện và chiếu sáng; nhà bảo vệ; nhà vệ sinh	251.467	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày	Không đề xuất
2		Quản lý dự án	Thực hiện công tác Quản lý dự án	84.575				07 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	125 ngày	Không đề xuất

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Quảng Nam	Khảo sát, lập thiết kế BVTC- DT	Thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT	146.660	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
4		Thẩm tra TKBVTC -DT	Thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTCDT	9.382				07 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	10 ngày	Không đề xuất
5		Lập HSMT và ĐGHSDT xây lắp	Thực hiện công tác lập HSMT và ĐGHSDT xây lắp	5.565				07 ngày	Quý III, IV/2024	Trọn gói	45 ngày	Không đề xuất
6		Bảo hiểm công trình	Thực hiện Bảo hiểm công trình	63.451				07 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày (không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành)	Không đề xuất

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
7	Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Quảng Nam	Giám sát thi công xây dựng	Thực hiện việc giám sát thi công xây dựng	137.576	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không đề xuất
<b>II Gói thầu xây lắp</b>												
1	Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Quảng Nam	Thi công xây dựng	Thi công xây lắp Hệ thống cấp nước và PCCC; hệ thống cấp điện và chiếu sáng; nhà bảo vệ; nhà vệ sinh	6.837.953 Trong đó: - XD: 6.160.318 - Lán trại: 61.603 - DPKL: 616.032	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III, IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không đề xuất
<b>Tổng cộng giá trị gói thầu: 7.536.629.000 đồng</b> (Bảy tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi chín nghìn đồng)												

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.