

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng);

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng) thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Xét hồ sơ kèm theo 12/TTr-BQLNNPTNT ngày 05/01/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 29/BC-SKHĐT ngày 17/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng), với các nội dung như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn:							
1	Lập nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất	28.500	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	923.344	Tự thực hiện		Quý II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
3	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	15.689	Tự thực hiện		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	92.549	Tự thực hiện		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
5	Giám sát khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn lập thiết kế BVTC	38.684	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
6	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	2.263.887	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	45 ngày
7	Lập quy trình vận hành và điều tiết hồ	250.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
8	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	116.543	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
9	Kiểm toán	202.664	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
10	Bảo hiểm công trình	364.196	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng + thời gian bảo hành

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II. Gói thầu xây lắp:							
1	Thi công xây dựng hồ 3/2 và hồ Đập Quang	24.063.305 (Trong đó: - XL: 22.623.876 - DP: 1.439.429)	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	365 ngày
2	Thi công xây dựng hồ Đá Chông và hồ Nước Rin	21.509.389 (Trong đó: - XL: 20.222.731 - DP: 1.286.658)	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	365 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 49.868.750.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)							

- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu