

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu du lịch Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2021; và

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1578/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 về việc phê duyệt dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2); số 1820/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2), được đính chính tại Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 07/6/2021; số 2460/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 và số 4616/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3089/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 14/5/2024 và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1551/TTr-SVHTTDL ngày 05/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu du lịch Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2) với những nội dung sau:

- Gói thầu số 5b: Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ "Quý III/2022" thành "Quý II/2024".

- Gói thầu số 6:
 - + Điều chỉnh, bổ sung phần công việc thẩm định giá vật tư, cây xanh vào nội dung công việc gói thầu.
 - + Điều chỉnh tên gói thầu: Từ "Thẩm định giá thiết bị" thành "Thẩm định giá".
 - + Điều chỉnh giá gói thầu: Từ "50,0 triệu đồng" thành "202,0 triệu đồng".
 - + Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ "Quý III/2021" thành "Quý II/2024".
- Bổ sung một số nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5b và số 6, bao gồm: Chủ đầu tư, tóm tắt công việc chính của gói thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, tùy chọn mua thêm, giám sát hoạt động đấu thầu.
- Các nội dung khác thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1820/QĐ-UBND ngày 31/5/2021, số 2460/QĐ-UBND ngày 13/7/2022, số 4616/QĐ-UBND ngày 23/12/2022.

(Chi tiết nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 5b, số 6 sau khi điều chỉnh theo phụ biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình trong quá trình triển khai thực hiện; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó có trách nhiệm cùng với chủ đầu tư báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của Chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

Phụ biểu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5b, số 6 (sau khi điều chỉnh) thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu du lịch Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tuỳ chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|---------------------------------|--|--|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Gói thầu số 5b: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục công trình còn lại. | Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục công trình còn lại thuộc dự án (không bao gồm hạng mục Cải dịch, hoàn trả QL 217B đoạn qua Khu di tích). | 382,0 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn | | Không quá 10 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 45 ngày | Không áp dụng | Không thực hiện |
| 2 | | Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định giá. | Thực hiện công việc thẩm định giá vật tư, thiết bị, cây xanh thuộc dự án. | 202,0 | | Chỉ định thầu rút gọn | Không quá 10 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 15 ngày | Không áp dụng | Không thực hiện | |
| | | Cộng | | 584,0 | | | | | | | | | |

Ghi chú: Giá Gói thầu số 6 được xác định trên cơ sở dự toán chi phí thực hiện công việc gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 185/QĐ-SVHTTDL ngày 04/4/2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.