

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 196 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Y tế Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 04/6/2020 của HĐND tỉnh về việc giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh;

Theo Báo cáo thẩm định số 149/BC-SKHĐT.QLN ngày 01/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Tờ trình số 1654/TTr-SYT ngày 04/6/2021 của Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Y tế tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh, với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

a. Khối nhà làm việc

- Phần cửa: điều chỉnh “sửa chữa các cửa vỡ hư hỏng bằng gỗ nhóm II khuôn kép” sang “sửa chữa thay thế các cửa và khuôn cửa bị hư hỏng bằng cửa gỗ nhóm II”.

- Phần cầu thang, tam cấp, sảnh: điều chỉnh “cải tạo làm đường dốc hai bên sảnh. Mài lại, vệ sinh bề mặt granito cầu thang, sơn bóng; thay thế các bậc cầu thang bị gãy, bong granito” sang “cải tạo làm đường dốc hai bên sảnh; lát đá bậc tam cấp và sảnh”.

b. Các hạng mục phụ trợ khác:

- Điều chỉnh “cải tạo, mở rộng nhà xe (nâng 01 tầng - tầng 1 gara ô tô, tầng 2 nhà kho) sang “phá dỡ nhà xe”.

- Điều chỉnh “Xây dựng bể nước và hệ thống PCCC theo quy định” sang “Xây dựng hệ thống PCCC theo quy định”.

2. Nội dung bổ sung

a. Khối nhà làm việc: cải tạo nâng cấp mặt tiền, mặt ngoài nhà, xử lý chống thấm; cải tạo hội trường; cải tạo một số hạng mục cần thiết, xuống cấp khác.

b. Xây mới khối nhà cao 03 tầng làm khu chức năng, kho, để xe tầng trệt tổng diện tích sàn khoảng 400 m².

c. Cải tạo bồn hoa, cây xanh, điện chiếu sáng, sân vườn.

d. Thiết bị: Điều hòa, vệ sinh, điện, điện chiếu sáng, điện nhẹ, phòng cháy chữa cháy, máy chiếu, bảng điện tử, hệ thống giá kệ (kho lưu trữ); thiết bị nội thất hội trường, tủ tài liệu, bàn ghế các phòng làm việc còn thiếu.

3. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư

- Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh.

4. Các nội dung đầu tư khác theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh.

5. Thời gian thực hiện: Hoàn thành năm 2022.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận

- Như Điều 2
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Wang
Vương Quốc Tuấn