

Số: 1981/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Chiên Đàn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Chiên Đàn;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo Quyết định số 272/QĐ-SVHTTDL ngày 11/7/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Chiên Đàn;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 215/TTr-SVHTTDL ngày 14/7/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 494/BC-SKHĐT ngày 27/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Chiên Đàn với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu Thi công xây lắp công trình	19.175.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
2	Lập, xây dựng định mức chuyên ngành thực tế	185.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây lắp
3	Giám sát thi công xây lắp công trình	145.811.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây lắp
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn						
1	Bảo hiểm công trình	3.551.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây lắp công trình	4.438.691.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2022	Trọn gói	360 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 4.792.228.000 đồng <i>(Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, hai trăm hai mươi tám nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**





Trần Văn Tân