

Số:1989 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sản giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng cơ sở dữ liệu

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 579/BC-SKHĐT ngày 23/11/2023.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sản giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng cơ sở dữ liệu, với tổng giá trị các gói thầu là 11.105,48 triệu đồng (*chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này*).

### Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (chủ đầu tư/bên mời thầu) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này bảo đảm tuân thủ về giá và các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu; quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả; thực hiện ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX(NCD).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Dương Xuân Huyền**



**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN**  
**Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động,**  
**hàng thành sản giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng cơ sở dữ liệu**  
*(Kèm theo Quyết định số: 1989/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	38,37	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	10,73		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Mua sắm, lắp đặt thiết bị	4.243,35		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Xây dựng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu	6.068,47		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn Giám sát	165,22		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn Quản lý dự án	214,41		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
7	Gói thầu số 07: Kiểm thử độc lập	364,93		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý II Năm 2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 11.105,48 triệu đồng.</b>								