

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
công trình: Kè sông Đé Vông thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài,  
phường Cẩm An, thành phố Hội An**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Đé Vông thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 358/TTr-STC ngày 26/7/2022 (kèm các Báo cáo kết quả thẩm tra: số 207/BC-STC ngày 24/01/2022, số 920/BC-STC ngày 18/4/2022 và số 997/BC-STC ngày 26/4/2022).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

1. Công trình: Kè sông Đé Vông thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An.
2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Hội An.
3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu tái định cư Làng Chài.
4. Địa điểm: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
5. Thời gian khởi công: 18/5/2016; hoàn thành: 08/11/2018.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

## 1. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 29.993.814.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: nguồn khai thác quỹ đất dự án Khu tái định cư Làng Chài và vốn ngân sách thành phố.

c) Vốn đầu tư đã thực hiện từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hội An: 23.529.215.200 đồng, gồm: đã thanh toán đến hết kế hoạch năm 2021: 23.529.215.200 đồng; kế hoạch vốn năm 2022 không bố trí.

## 2. Chi phí đầu tư:

	Tổng dự toán công trình được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)
Tổng số	29.993.814.000	26.279.864.000

3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: không có.

## 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

	Tài sản do Chủ đầu tư quản lý sử dụng (đồng)	Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng (đồng)
Tài sản cố định	26.279.864.000	0

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

## 1. Chủ đầu tư (UBND thành phố Hội An):

a) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình: Kè sông Đê Vông thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An, với số tiền: 26.279.864.000 đồng; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ (hơn 32 tháng) lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành so với thời gian quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính và Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

b) Thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt. Các khoản công nợ (đến ngày 07/7/2022):

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 2.750.649.000 đồng.

*(Chi tiết công nợ theo Phụ lục đính kèm)*

c) Quản lý sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư phải ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình, với số tiền: 26.279.864.000 đồng và thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Tên tài sản/ Quy mô	Nguyên giá (đồng)	Nguồn vốn
* Kè sông Đê Vông thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An có tổng chiều dài L=1.460m, gồm 03 đoạn:		

<p>- Đoạn kè bảo vệ Km1+22,5 – Km1+460 (phân kỳ I) thuộc dự án Kè sông Đê Vông thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An, có chiều dài L = 437,5m, kè bản tường đứng và móng cọc bê tông cốt thép; Thân kè và chân kè có kết cấu tường bê tông cốt thép liên kết với hệ đài cọc bê tông cốt thép; bê đài cọc bằng bê tông cốt thép ngàm vào hệ móng cọc với 2 hàng song song với khoảng cách 1,35m và các công trình phụ trợ trên tuyến kè.</p> <p>- Đoạn kè bảo vệ Km0+392,5 – Km1+22,5 (phân kỳ II) thuộc dự án Kè sông Đê Vông thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An, có chiều dài L = 630m, kè bản tường đứng và móng cọc bê tông cốt thép; Thân kè và chân kè có kết cấu tường bê tông cốt thép liên kết với hệ đài cọc bê tông cốt thép; bê đài cọc bằng bê tông cốt thép ngàm vào hệ móng cọc với 2 hàng song song với khoảng cách 1,35m và các công trình phụ trợ trên tuyến kè.</p> <p>- Đoạn kè bảo vệ Km0 – Km0+392,5 (phân kỳ III) thuộc dự án Kè sông Đê Vông thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An, có chiều dài L = 392,5m, kè tường đứng có sườn bản chống; thân kè và chân kè có kết cấu tường bê tông cốt thép và các công trình phụ trợ trên tuyến kè.</p>	26.279.864.000	Ngân sách thành phố Hội An
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------------------

2. UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách thành phố để thanh toán dứt điểm nợ phải trả số tiền còn thiếu: 2.750.649.000 đồng theo quy định.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hội An và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở GTVT;
- Các PCVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồng Quang*

**Nguyễn Hồng Quang**

**Phụ lục**

**TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ**

**Công trình: Kè sông Đê Vông thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An**  
(Kèm theo Quyết định số: 1995/QĐ-UBND ngày 01 / 7 /2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Chi phí đầu tư được quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ đến ngày 07/7/2022		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Tổng số</b>		<b>26.279.864.000</b>	<b>23.529.215.000</b>	<b>2.750.649.000</b>	<b>0</b>	
1	Công ty CP XD giao thông Quảng Nam	Thi công xây dựng và hạng mục chung (kè phân kỳ 1)	7.944.701.000	7.884.651.000	60.050.000	0	
2	Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Toàn Cầu	Thi công xây dựng và hạng mục chung (kè phân kỳ 2 & phân kỳ 3)	15.990.821.000	13.589.000.000	2.401.821.000	0	
3	BQL dự án Khu tái định cư Làng Chài	Quản lý dự án	432.314.000	385.500.000	46.814.000	0	
4	Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng	Khảo sát và lập dự án đầu tư	529.290.000	529.290.000	0		
5	Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	483.533.000	426.002.000	57.531.000	0	
6	Công ty CP TV XD Bắc Quảng Nam	Thẩm tra thiết kế và dự toán	50.332.000	44.700.000	5.632.000	0	
7	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Bách Khoa	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	43.776.000	30.000.000	13.776.000	0	
8	Liên danh Cty TNHH TV XD Miền Trung; Cty CP TV Thiết kế Kiểm định XD Minh Châu và Công ty TNHH TV ĐTXD Cửa Đại	Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng	411.348.000	332.444.000	78.904.000	0	
9	Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Nam	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng	4.980.000	0	4.980.000	0	
10	Phòng Tài chính Kế hoạch Hội An	Chi phí thẩm định HS mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công XD	21.628.000	20.950.000	678.000	0	
11	Công ty Bảo Việt Quảng Nam	Bảo hiểm công trình	225.451.000	194.492.000	30.959.000	0	
12	Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Miền Trung	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	90.179.000	76.651.000	13.528.000	0	
13	Sở Tài chính Quảng Nam	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	51.511.000	15.535.000	35.976.000	0	