

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5005/TTr-STC ngày 15 tháng 6 năm 2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát.
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT Mường Lát, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công ngày 05/12/2023, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 02/12/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	18.562.518.000	18.039.359.000
1	Chi phí xây dựng+ thí nghiệm + bảo hiểm công trình	16.118.264.000	16.010.185.000
2	Chi phí quản lý dự án	372.856.000	372.856.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.585.977.000	1.555.469.000
4	Chi phí khác	123.894.000	100.849.000
5	Dự phòng	361.527.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của Dự án	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân so với quyết toán được phê duyệt	Số vốn còn được thanh toán so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	18.876.589	18.039.359	17.907.198	247.057	114.896
1	Vốn đầu tư công	18.876.589	18.039.359	17.907.198	247.057	114.896

-	Vốn ngân sách nhà nước	18.876.589	18.039.359	17.907.198	247.057	114.896
	Vốn ngân sách tỉnh (từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi và nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh)	18.876.589	18.039.359	17.907.198	247.057	114.896
2	Vốn khác					

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			18.039.359.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			18.039.359.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát):

1.1.Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		18.039.359.000	
1	Vốn đầu tư công	18.039.359.000	
	Ngân sách tỉnh (từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi và nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh)	18.039.359.000	
2	Vốn khác	0	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 04/4/2025

a) Tổng nợ phải thu:	114.896.000	đồng.
- Công ty CP TV ĐT xây lắp Hùng Vương:	16.972.000	đồng.
- Công ty TNHH xây dựng Phương Đông:	96.569.000	đồng.
- Công ty TNHH ĐTXD và PT Thanh Hóa:	1.355.000	đồng.
b) Tổng nợ phải trả:	247.057.000	đồng.
- Công ty CP XD Nam Sông Mã 1279:	95.793.000	đồng.
- Công ty TNHH xây dựng hạ tầng 668:	61.500.000	đồng.
- Công ty CP xây dựng PACICO:	14.100.000	đồng.
- Ban QLDA ĐTXD huyện Mường Lát:	75.664.000	đồng.

Các khoản thu phải trả được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát):

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
	Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát.	18.039.359.000	

- Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát thực hiện thanh lý tài sản công là Khu nhà bếp ăn cấp 4 - Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát theo Quyết định số 211/QĐ-SGDĐT ngày 12/01/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về thanh lý tài sản công. Riêng kinh phí phá dỡ Khu nhà bếp ăn cấp 4 lấy

từ nguồn vốn của dự án tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, UBND huyện Mường Lát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...). Sau khi quyết toán được phê duyệt, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán công nợ cho các đối tượng công nợ của Dự án; đồng thời thu hồi nộp ngân sách tỉnh số tiền 114.896.000 đồng.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát; Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát; thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM.72}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng